



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
МО «КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН»**

с. Курумкан, ул. Балдакова, 45 «Н» тел. 8(30149) 41-5-24, эл.адрес: kurumkan-cdt@yandex.ru

Промежуточный отчет по проекту «Озеленение школьного двора»

Проект озеленения школьного двора позволяет не только закрепить на практике теоретические знания учащихся о роли зеленых растений, об их экологических особенностях и улучшить качество образовательной среды. Данный проект помогает обучающимся проявить свою творческую активность (планирование двора, посадка зеленых насаждений и уход за ними), самим построить межличностные отношения в малых рабочих группах, испытать ощущения эмоционального удовлетворения и самореализации, в том числе чувства ответственности и уважения к результатам как собственного, так и чужого труда.

Цель:

Создание экологически благоприятной среды вокруг Центра, озеленение и благоустройство школьного двора.

Задачи:

- объединить усилия педагогов, обучающихся, родителей, направленные на благоустройство, эстетическое оформление и озеленение территории учреждения, создать единую духовную среду, благодаря участию в общем деле, общим интересам, желаниям;
- ландшафтное экологическое проектирование школьного двора;
- формировать у детей эколого-биологические знания;
- благоустроить школьный двор для отдыха и проведения внеурочных занятий.

Этапы реализации проекта.

Срок реализации проекта: апрель - сентябрь.

На данный момент прошли первые два этапа и находимся на стадии реализации 3-4 этапов

№	Название этапа	Цель	Срок выполнения
1.	Подготовительный	Мотивация, целеполагание проекта	апрель
2.	Проектировочный	Построение схемы деятельности	апрель
3.	Практический	Реализация проекта	май - август
4.	Аналитико - коррекционный	Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений	Май - август









